

โครงการอบรมเรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษา ร่วม 2 สถาบัน
โดยคณะกรรมการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
และคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา
วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 -12.00 น.
ณ.ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สี่ประสม)

จัดโดย

คณะกรรมการแพทย์แผนจีน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ

ชื่อโครงการ อบรมเรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษาร่วม 2 สถาบัน

ผู้รับผิดชอบ คณะการแพทย์แผนจีน

ระยะเวลาดำเนินการ วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557

สถานที่ ณ.ห้องบรรยายพิเศษ 2(สื่อประสม) อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- การทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ / นันทนาการ
- กิจกรรมเรียนรู้ประกันคุณภาพสู่กิจกรรมนักศึกษา
- การสร้างตัวบ่งชี้/การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
- สรุปผลการดำเนินโครงการ

การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ	ผลจากการดำเนินการ
1.เพื่อให้นักศึกษาทั้ง 2 สถาบันได้เข้าใจถึงระบบประกันคุณภาพ	นักศึกษาทั้ง 2 สถาบันมีความเข้าใจเรื่องระบบประกันคุณภาพ
2.เพื่อให้นักศึกษาทั้ง 2 สถาบันมีส่วนร่วมในการจัดทำ การจัดการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ	นักศึกษาทั้ง 2 สถาบันมีส่วนร่วมในการจัดทำ การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
3.เพื่อให้นักศึกษาทั้ง 2 สถาบันได้นำหลักประกันคุณภาพมาใช้ในกิจกรรมของนักศึกษา	นักศึกษาทั้ง 2 สถาบันได้นำหลักประกันคุณภาพไปใช้ในกิจกรรมของนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้นำนักศึกษาจาก 2 สถาบัน รวมจำนวน 100 คน

1. คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 60 คน
2. คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา
จำนวน 40 คน

ผลการดำเนินการ ผู้นำนักศึกษาจาก 2 สถาบัน รวมจำนวน 85 คน

1. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 55 คน
2. วิทยาลัยนครราชสีมา จำนวน 30 คน

งบประมาณ

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. ค่าวิทยากร | เป็นเงิน 2,000 บาท |
| 2. ค่าอาหารว่าง 120 คน คนละ 25 บาท | เป็นเงิน 3,000 บาท |
| 3. ค่าเอกสารประกอบการอบรม | เป็นเงิน 1,200 บาท |
| 4. ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรม | เป็นเงิน 1,200 บาท |

ปัญหาและอุปสรรค

1. การเตรียมงานและประชาสัมพันธ์น้อย
2. การประสานงานโครงการกระชั้นชิด มีระยะเวลาอันจำกัด

ข้อเสนอแนะ

ดำเนินโครงการให้เร็วขึ้น เพื่อความพร้อมในการดำเนินงาน

